

PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA

Código: PEO-F-001

Versión: 001

CUADRO DE CONTROL DE PERSONAL EN OBRA

Fecha: 13/02/2019

Actividades	Mes de Control: Feb/2018																																	
RÉGIMEN DE LLUVIA (mm)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ADMINISTRACION		1-Feb	2-Feb	3-Feb	4-Feb	5-Feb	6-Feb	7-Feb	8-Feb	9-Feb	10-Feb	11-Feb	12-Feb	13-Feb	14-Feb	15-Feb	16-Feb	17-Feb	18-Feb	19-Feb	20-Feb	21-Fe	b 22-Feb	b 23-F	eb 24-Fe	25-Fe	26-Feb	27-Feb	28-Feb	29-Feb	30-Feb	31-Feb	TRABAJADORES PROMEDIO DIA	CANTIDAD DE JORNALES
Director de obra	AM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	1
	PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ingeniero residente	AM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	1
	PM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Otros		1-Feb	2-Feb	3-Feb	4-Feb	5-Feb	6-Feb	7-Feb	8-Feb	9-Feb	10-Feb	11-Feb	12-Feb	13-Feb	14-Feb	15-Feb	16-Feb	17-Feb	18-Feb	19-Feb	20-Feb	21-Fe	b 22-Feb	b 23-F	eb 24-Fe	25-Fe	eb 26-Feb	27-Feb	28-Feb	29-Feb	30-Feb	31-Feb	TRABAJADORES PROMEDIO DIA	CANTIDAD DE JORNALES
EXCAV. RETIROS LLENOS Y SOLADO	AM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	1
	PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PRELIMINARES	AM	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	2
	PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL TRABAJADORES DIARIO	AM	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.14285715	
TOTAL TRABAJADORES DIARIO	PM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.071428575	
PROMEDIO TRABAJADORES DIARIO		1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.10714286	